

BAUBRIEF NR.8

LIEBE ELTERN, GEEHRTE INTERESSENTEN,

in unserem letzten Baubrief vor den Sommerferien möchten wir Sie wieder über die Arbeiten am Neubau und den weiteren Zeitplan informieren.

FORTSCHRITTE AM BAU

In den letzten Wochen wurden die Sanitär- und Elektroarbeiten weitgehend abgeschlossen. Die Heizung wurde verlegt und anschließend die Estricharbeiten durchgeführt. Die Wandverkleidungen (3-Schicht-Platten aus Fichte oder Gipskartonplatten) wurden in allen Räumen vom Zimmermann angebracht und dann verspachtelt. Die Lasierungsarbeiten können jetzt beginnen. In den nächsten Wochen wird die Akustikdecke in allen Räumen eingezogen. Auch die letzten Gewerke (Türen im Innenbereich, Verlegung von Linoleumboden im Eingangsbereich und die Fliesenarbeiten) wurden jetzt vergeben. Angebote für die Ausführung der Erdarbeiten im Außenbereich werden aktuell geprüft und können hoffentlich in Kürze zugesagt werden.



PROJEKT „EIGENLEISTUNGEN AM BAU“

Durch den enormen Einsatz einiger Eltern und Freunde unseres Kindergartens konnten wir zusammen mit Ben Hadamovsky die Dielenböden in fast allen Räumen verlegen. Wir hoffen, dass wir durch Eure Hilfe die restlichen Quadratmeter bis zu den Ferien noch schaffen. Dann müssen die Böden jetzt noch abgeschliffen und geölt sowie die Sockelleisten angebracht werden.



Parallel startete das Projekt „Lasieren der Innenwandflächen“. Die Wandverkleidungen aus Holz wurden bereits lasiert und aktuell starten die Arbeiten auf den Gipskartonplatten. Herr Renner, Kindergartenvater und Mitarbeiter der Firma Mauch, hat zudem im Innenbereich alle vier Kamine verputzt.

Da wir nicht abschätzen können wie viele Eltern in den Ferien Lust und Zeit haben, uns in der Endphase zu unterstützen, wollen wir auch auf diesem Wege anfragen, ob nicht der ein oder andere Schüler mit Interesse an diesen Arbeiten noch einen Ferienjob sucht.

FERIENJOB GESUCHT?

MITHILFE BEIM NEUBAU DES WALDORFKINDERGARTEN WAHLWIES!

Wir benötigen dringend noch Mithilfe bei Lasier- und/oder Holzarbeiten. Falls Ihr für die Sommerferien noch einen Ferienjob sucht und Interesse an einer Mitarbeit habt, meldet Euch doch bei uns: 07738-938219 oder 07771-6493343

ZEITPLAN

Ursprünglich hatten wir die Inbetriebnahme im Juni 2012 geplant..... Schon länger ist klar, dass wir diesen Zeitplan nicht einhalten konnten. Als Hauptursache für die Verzögerung sehen wir die Überlastung und damit mangelhafte Verfügbarkeit der Handwerksbetriebe in diesem Jahr. Wir wollen bzw. müssen Mitte September die Wiegenstube und eine altersgemischte Gruppe in den neuen Räumen in Betrieb nehmen. Der Rest des Kindergartens wird voraussichtlich nach den Herbstferien in das neue Gebäude umziehen.